



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว  
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานและการบำรุงสายทางอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๖ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอย ๖ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗			/		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๖,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗		/			
๓	โครงการปรับปรุงลานบริเวณป่าช้าบ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงลานบริเวณป่าช้า บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗			/		
๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๑, ซอย ๒, ซอย ๓, ซอยหน้าบ้านนายแก้วมา มีข้าว บ้านทุ่งแทน หมู่ที่ ๓	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๒ , ซอย ๓ ซอยหน้าบ้านนายแก้วมา มีข้าว บ้านทุ่งแทน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๘,๐๐๐	มี.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๗			/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดจ้งใต้ บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดจ้งใต้ บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๗		/			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียบบลำเหมืองฝายสบนึ่ง บ้านทุ่งกว่า หมู่ ๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียบบลำเหมืองฝายสบนึ่ง บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๙,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๙ เชื่อม ซอย ๑๐ บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๙ เชื่อม ซอย ๑๐ บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖ ซอย ๑๐ (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๘,๐๐๐	มี.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๗			/		
๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยหลังโรงเรียนปลายนา หมู่ที่ ๗	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหลังโรงเรียนปลายนา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๘,๐๐๐	มี.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๗			/		
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๔ หน้าบ้านนายเต่า เพชรเก่า บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๔ หน้าบ้านนายเต่า เพชรเก่า บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	๒๑๒,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		
๑๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ บ้านทุ่งจี้ หมู่ ๘	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอย ๓ บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๘,๐๐๐	มี.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านนายเท่ง การเก่ง บ้านเอี้ย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายเท่ง การเก่ง บ้านเอี้ย หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักท่อระบายน้ำ ๒ จุด รวมพื้นที่ ๓.๐๐ ตารางเมตร)	๖๑,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		
๑๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๑ ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ซอย ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๓,๐๐๐	มี.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๗		/			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียนน้ำต๋วยจากหน้าฝายสบนึ่ง บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียนน้ำต๋วยจากหน้าฝายสบนึ่ง บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑ ถึงสะพานบ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๘,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค. ๒๕๖๗		/			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตะวันตกวัดบ้านถ้ำหลวง บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตะวันตกวัดบ้านถ้ำหลวง บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗			/		
๑๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๕ (ทางเข้าอ่างห้วยเป้ง) บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๕ (ทางเข้าอ่างห้วยเป้ง) บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๒๓๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗			/		
	<b>รวม</b>		<b>๕,๘๑๙,๐๐๐</b>						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างผนังลำเหมืองข้างบ้านนางพองจันทร์ คุ้มมาก บ้านเอี้ย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างผนังลำเหมืองข้างบ้านนางพองจันทร์ คุ้มมาก บ้านเอี้ย หมู่ที่ ๙ ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า	๔๖๙,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗			/		
	รวม		๔๖๙,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเลิกเผา เลิกเผา เลิกเหม็น	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการลดปริมาณขยะ จำนวน ๕๐ คน และดำเนินการประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน จำนวน ๕๐ คนและดำเนินการประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗			/		
	รวม		๒๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้รับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากหมอกควันและไฟป่า แก่ราษฎรตำบลทุ่งกว่าว	๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ – ก.พ.๒๕๖๗	/			๔,๒๓๐	
๒	โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เฝ้าระวังป้องกัน และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในตำบลทุ่งกว่าว โดยให้มีคนเฝ้าระวัง	๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ – พ.ค.๒๕๖๗		/		๑,๖๗๒	
	<b>รวม</b>		<b>๑๐,๐๐๐</b>						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมโครงการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา	ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
	<b>รวม</b>		<b>๙,๐๐๐</b>						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	รณรงค์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของตำบลทุ่งกว๋าว	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗			/		
	<b>รวม</b>		<b>๒๐,๐๐๐</b>						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์	จ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกว่าวที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์	๓๘๕,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗		/		๑๘๒,๓๙๐	
๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗			/		
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลทุ่งกว่าว	ให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลทุ่งกว่าว	๘,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๗			/		
	<b>รวม</b>		<b>๔๐๓,๔๐๐</b>						



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้ -ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตราละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน - ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๐ - ๗๙ ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตราละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๘๐ - ๘๙ ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตราละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๙๐ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตราละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑๙,๔๑๒,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗		/		๘,๕๘๒,๙๐๐	
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ดังนี้ -คนพิการมีอายุ๑๘ ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ อัตราละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน -คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน	๔,๘๗๔,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗		/		๒,๒๘๒,๔๐๐	
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๒๖๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗		/		๑๓๒,๐๐๐	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกว่า	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกว่าสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	๑๗๒,๖๘๗.๕๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗		/		๑๗๒,๖๘๗.๕๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งกว๋าว	จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งกว๋าว	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗			/		
	รวม		๒๔,๗๗๓,๔๘๗.๕๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กดังนี้ ๑. การแสดงบนเวที ๒. กิจกรรมนันทนาการ เกม การแสดงการประกวดต่างๆ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	/			๙,๑๖๕	
๒	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด	๒๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/	,	
๓	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๔	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๖	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย	ดำเนินการตามโครงการวิถีถิ่น วิถีไทย	๑๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	/			๑๘,๐๐๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา	ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปลายนาวิทยาโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา	ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี	๑๘๓,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	/			๑๓๗,๗๐๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ดังนี้ ๑. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐บาท/คน/ปี ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐บาท/คน/ปี ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท /คน/ปี	๕๑,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. อัตราอัตราตามขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท, จำนวนนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คนๆ ละ ๒๗ บาท, จำนวนนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คนๆ ละ ๒๔ บาท และจำนวนนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๖๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗		/		๓๐๙,๖๖๓	
๑๒	จัดหาอาหารเสริม (นม)	<u>จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ดังนี้</u> - อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒๖๐ วัน	๗๘๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗		/			
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (จำนวน ๒๐๐ วันอัตราตามขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท, จำนวนนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คนๆ ละ ๒๗ บาท, จำนวนนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คนๆ ละ ๒๔ บาท และจำนวนนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน) ได้แก่ โรงเรียนปลายนาวิทยา , โรงเรียนบ้านทุ่งช่วง, โรงเรียนบ้านจิ้ง ,โรงเรียนบ้านเฮี้ย,โรงเรียนบ้านถ้ำ,โรงเรียนบ้านทุ่งปง, โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน,โรงเรียนบ้านทุ่งจี้	๑,๗๑๒,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗		/		๖๒๘,๒๐๐	
	<b>รวม</b>		<b>๓,๕๖๐,๔๐๐</b>						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จัดงานวันเข้าพรรษา ดังนี้ ๑. กิจกรรมการหล่อเทียน การแห่เทียน ๒. การจัดนิทรรศการวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	จัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ดังนี้ ๑. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๒. การประกวดของผู้สูงอายุ ๓. การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗			/		
๓	โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก	จัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก ดังนี้ ๑. การประกวดขบวนก๋วยสลากต่างๆ ๒. การแสดงหน้าขบวนก๋วยสลาก ๓. การถวายคร่ำตานก๋วยสลากให้กับพระภิกษุสงฆ์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖, ก.ย.๒๕๖๗	/			๒๘,๒๐๕	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	จัดนิทรรศการและ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประชาชนในตำบลทุ่งกว๋าว	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	/			๑๕,๐๐๐	
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทุ่งกว๋าวคัพ	จัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล แครีบอล ตะกร้อ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๗			/		
๖	โครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขัน	การส่งนักกีฬาตำบลทุ่งกว๋าว ไปแข่งขันระดับอำเภอหรือจังหวัด	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗			/		
	รวม		๒๕๕,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์การป้องกัน การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดระบาดในพื้นที่ตำบลทุ่งกว่า เช่นโรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗			/		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตยราชนารี	ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว และการฉีดวัคซีนที่มีสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งกว่า	๓๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉำ หมู่ ๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านฉำ หมู่ ๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉำ หมู่ ๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านฉำ หมู่ ๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งช่วง หมู่ ๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งช่วง หมู่ ๒ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งช่วง หมู่ ๒ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งช่วง หมู่ ๒ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแท่น หมู่ ๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการด้านภัยพิบัติ	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งแท่น หมู่ ๓ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแท่น หมู่ ๓ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งแท่น หมู่ ๓ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจิ่ง หมู่ ๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการด้านภัยพิบัติ	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านจิ่ง หมู่ ๔ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจิ่ง หมู่ ๔ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านจิ่ง หมู่ ๔ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว่า หมู่ ๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการด้านภัยพิบัติ	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านทุ่งกว่า หมู่ ๕ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว่า หมู่ ๕ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านทุ่งกว่า หมู่ ๕ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปง หมู่ ๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการด้านภัยพิบัติ	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านทุ่งปง หมู่ ๖ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปง หมู่ ๖ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งปง หมู่ ๖ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปลายนา หมู่ ๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล ๑๓๒ ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านปลายนา หมู่ ๗ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปลายนา หมู่ ๗ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านปลายนา หมู่ ๗ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งจี้ หมู่ ๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล ๑๓๒ ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งจี้ หมู่ ๘ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งจี้ หมู่ ๘ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านทุ่งจี้ หมู่ ๘ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเฮี้ย หมู่ ๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล ๑๓๒ ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านเฮี้ย หมู่ ๙ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเฮี้ย หมู่ ๙ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านเฮี้ย หมู่ ๙ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเวียง หมู่ ๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านป่าเวียง หมู่ ๑๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเวียง หมู่ ๑๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านป่าเวียง หมู่ ๑๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะใหม่ หมู่ ๑๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ บ้านบ้านแพะใหม่ หมู่ ๑๒ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			/		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะใหม่ หมู่ ๑๒ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านแพะใหม่ หมู่ ๑๒ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ ๑๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านหลวง หมู่ ๑๓ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ ๑๓ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านหลวง หมู่ ๑๓ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ ๑๔ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ ๑๔ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ ๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ ๑๔ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗			/		
	รวม		๓๙๕,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้ง (เลือกตั้งซ่อม) นายก อบต. และ ส.อบต.	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗			/		
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีและวันสำคัญของชาติ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อำเภอเมืองปาน ได้จัดงานรัฐพิธี งานประเพณีและวันสำคัญของชาติ และข้าราชการ ผู้นำและประชาชนตำบลทุ่งกว๋าว ได้เข้างานดังกล่าว	๒๑,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	/			๒๑,๐๐๐	
	<b>รวม</b>		<b>๕๑,๐๐๐</b>						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนเช่น อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม จำนวน ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	โครงการอบรม อปพร.	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๕ คน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. จำนวน ๑๐ คน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ – ม.ค., เม.ย. ๒๕๖๗		/		๔,๗๗๐	
๖	โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน	อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เด็กเยาวชนในตำบลทุ่งกว่าว จำนวน ๒๐ คน	๕,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค., มิ.ย.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๗	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองปาน โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน	ใช้เป็นสถานที่กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน	๒๗,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	/			๒๗,๐๐๐	
๘	โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ	ราษฎรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗		/		๒๕,๔๗๕	
	<b>รวม</b>		<b>๑๓๒,๐๐๐</b>						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว่า	จัดอบรมสตรีให้สตรีเข้าใจสิทธิและบทบาทหน้าที่ตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม สตรีจำนวน ๓๐ คน	๗,๐๐๐	มี.ค.- พ.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	ฝึกอบรมให้ประชาชนตำบลทุ่งกว่ามีความรู้ด้านกฎหมาย และรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย จำนวน ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๗			/		
๓	โครงการ อบต.สัญจร	ให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗			/		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้นักเรียนชั้น ป. ๕-๖ ในพื้นที่ตำบลทุ่งกว่า	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค., มิ.ย.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ คน เดือนละ ๑ ครั้ง ตามหลักสูตร	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗		/		๕๙,๗๖๐	
๗	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก จำนวน ๒๐ ครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	มี.ค.- พ.ค. ๒๕๖๗			/		
๘	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียน	๕,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
	<b>รวม</b>		<b>๑๘๗,๐๐๐</b>						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยผลผลิตตกต่ำ	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยผลผลิตตกต่ำตำบลทุ่งกว่าว	๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗			/		
	รวม		๕,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	สนับสนุนโครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗		/		๓,๓๔๕.๒๔	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์	จัดอบรมอบรมและสาธิต/ฝึกปฏิบัติการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกรตำบลทุ่งกว่าว จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	มี.ค.- พ.ค. ๒๕๖๗			/		
	รวม		๓๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง จำนวน ๔๙ คน	๑๐,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ และกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในองค์กร	๑๒,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย. ๒๕๖๗	/			๑๑,๙๘๘	
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ทุ่งกว้าว	๑.ออกสำรวจภาคสนาม ม.๑-ม.๑๔ ๒.ลงรายละเอียดกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน ๓.ลงรายละเอียดลักษณะสิ่งปลูกสร้างในระบบ Ltax online และ Ltax ๓๐๐๐ v.๔.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗		/		๕๕,๕๘๕	
	<b>รวม</b>		<b>๑๗๒,๐๐๐</b>						

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- กลยุทธการพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว รายละเอียด ดังนี้ -โครงทำจากเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม -มีที่วางแขนเป็นไม้ -ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๙ x (ล) ๕๐ x (ส) ๗๕ เซนติเมตร -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๓,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๒๔,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗	/				
	รวม		๒๗,๐๐๐						

- แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว รายละเอียดดังนี้ -โครงทำจากเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม -มีที่วางแขนเป็นไม้ -ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๔๙ X (ล) ๕๐ X (ส) ๗๕ เซนติเมตร -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๖,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๑๕๐ X (ล) ๘๐ X (ส) ๗๕ เซนติเมตร -โครงโต๊ะทำจากโครงคร่ำไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสัก -ขาโต๊ะเป็นเหล็กเหลี่ยมพ่นสีดำ -ตัวโต๊ะด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ -ตัวโต๊ะด้านขวามี ๑ ลื่นชัก และตู้บานเปิด ๑ บาน -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๕๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗	/				
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๒๓,๕๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗	/			๒๓,๕๐๐	
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๕๒,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗	/			๕๒,๐๐๐	
	<b>รวม</b>		<b>๙๙,๐๐๐</b>						

(๓) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ตู้เหล็กวางเอกสาร แบบ ๓ ชั้น	จัดซื้อตู้เหล็กวางเอกสารแบบ ๓ ชั้น จำนวน ๒ ตัว รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๙๑ X (ล) ๔๕ X (ส) ๑๒๒ เซนติเมตร -มีแผ่นชั้นทำจากเหล็ก ๒ แผ่น สามารถวางเอกสารได้ ๓ ชั้น -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๗,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		
๒	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๕๕ X (ล) ๖๐ X (ส) ๘๕ เซนติเมตร -ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม -ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ด้านบนบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม -ขาเก้าอี้ทำจากพลาสติก ๕ แฉกพร้อมล้อเลื่อน -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๔,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗	/				
	รวม		๑๑,๐๐๐						

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.พ. ๒๕๖๗	/			๑๐,๐๐๐	
	รวม		๑๐,๐๐๐						

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗			/		
	รวม		๑๖,๐๐๐						